

Дорожная карта инновационного проекта
«Создание билингвального образовательного пространства в дошкольном
отделении МБОУ «Центр образования №7 им. Дунина-Горкавича А.А.»

№	Мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемые результаты
1	Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями программы проекта. Локальные приказы по образовательной организации, внесение изменений в образовательную программу дошкольного отделения, изменение штатного расписания.	ноябрь 2021г. – январь2022г.	Дополнения документы, регламентирующие деятельность учреждения реализации проекта в по
2	Организация обсуждения программы «To know the world in two languages/Познаем мир на двух языках». Разработка стратегии для коллектива.	ноябрь 2021г.	Информационно аналитические материалы формирования разработки для и
3	Разработка и определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности в ходе реализации программы проекта	ноябрь 2021г. – январь2022г.	Новые формы и методы работы, наличие разработанной модели и плана действий по реализации программы проекта
4	Открытие билингвальной группы в дошкольном отделении	Сентябрь 2022г.	Выполнение плана мероприятий
5	Реализация программы «Английский для дошкольников» в группах дошкольного отделения.	Сентябрь 2022-май 2024г.	Наличие апробированного содержания программы
6	Определение результатов освоения дошкольниками программы проекта «To know the world in two languages/Познаем мир на двух языках»	Июнь 2024г.	Наличие апробированного инструментария ,критериев показателей мониторинга инновационной деятельности и в рамках
7	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации инновационного проекта	ноябрь 2021г.	Оснащенность программы необходимыми учебными, справочными дидактическими пособиями проекта УМК,
8	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Сентябрь 2021г. – январь2022г.	Дополнения документы, регламентирующие деятельность учреждения реализации проекта в по
9	Размещение информации о ходе подготовки и введения инновационного проекта на сайте образовательного учреждения	Постоянно	Объективная информация о готовности дошкольного учреждения к

			реализации проекта
10	Осуществление повышения квалификации воспитателей и специалистов дошкольного отделения	Сентябрь 2021г. – январь 2022г.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению проекта
11	Методическое обеспечение информационного центра по введению инновационного проекта	Сентябрь 2021г. – январь 2022г.	Оснащенность программы необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой проекта УМК,
12	Обогащение развивающей среды в предметно-образовательном центре в соответствии с программой проекта «To know the world in two languages/Познаем мир на двух языках»	Сентябрь 2021г. – январь 2022г.	Определение необходимых изменений оснащенности дошкольного отделения с учетом требований программы проекта в
13	Укрепление материально-технической базы дошкольного отделения	Сентябрь 2021г. – январь 2022г.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации проекта